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Nächste Aufgaben

Zeitplanung

Doodle für Mai
Doodle für Juni
Doodle für Juli …
Doodle für August
Doodle für September

Messen

Mit nem Rotationslaser o.ä. den höchsten Punkt auf dem Boden rausfinden - Done 2.2.2013
Hintere Rechte Ecke passt schon
Echten Meterstrich bestimmen und festlegen - Done 2.2.2013 Meterstrich auf 1.11m über dem
Boden 10cm für den Boden und 1cm Toleranz
Frontfläche aller Heizungsbuchten in eine Liste schreiben - Material vorhanden
Lars hat in Sketchup einen Plan des Gesamten Raums angefangen, letzte Details fehlen(Stand
2.2.2013) - wird vermutlich nicht mehr beötigt

Planen

Einen Weg entwickeln, den Strom von der Tür zu Schornstein zu kriegen - macht
Martin(Kampelektriker)
Genauen Elektroplan (wo welche Dose) erstellen, Netzwerk etc. nicht vergessen haben Crnf und
MacGoever gemacht
Elektroeinkaufsliste erstellen, mit Martin besprechen - Material bestellt und größtenteils
geliefert
Spacige Schiebetür designen, technische Umsetzung andenken (Schiebetür) - wurde wegen
möglicher Unzuverlässigkeit verworfen
hüfthohe Abgrenzung für die Rampe aus Treppenhaus in Vortragsraum planen. Bodenhöhe
beachten! Maximale Steigung: 6%
So sollten die Heizungsbuchten zugemacht werden(Schimmel, etc), Materialbedarf kalkulieren. -
Material ist da, übrige Buchten müssen noch wegen Feuchtigkeit begutachtet werden.

rot: Dämmung

http://doodle.com/aed8qiic7uwatskn#table
http://doodle.com/kykid8t87sqbsbqk
http://doodle.com/6xaa46ekwp6evz3r
https://doodle.com/92qqtv4fszpakhn4
http://doodle.com/c5c3unaxbck7ympa
https://wiki.warpzone.ms/projekte:neueraeume:hier_ne_idee
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gelb: Dichtschaum
grün: Folie
blau: Dachlatten
Grau: Trockenbauplatte

Die Ausmaße der Mateecke ausrechnen - Mateecke wegen Unflexibilität verworfen
2 faches Lackieren / Schleifen des Bodens planen und Materialbedarf berechnen

Bauen

nördliche Wand mit Elektro ausrüsten
nördliche Wand fertig bauen
südliche Wand mit Elektro ausrüsten
gelbe Säcke über die neuen Stühle ziehen - done am 1.2.14
südliche Wand fertig bauen - untere Kannte in der zukünftigen Zone zumachen, gegen Mäuse -
done 15.2.14
westliche Wand mit Elektro ausrüsten - done(1.2.14)
Schiene in den Unterzügen freikratzen
Trockenbauschiene für optionale Wand montieren - entfällt
westliche Wand fertig bauen
Unterkonstruktion Projektionsfläche vervollständigen done 9.2.14
Projektionsfläche mir Elektro ausrüsten, ggf. müssen Löcher in die Steinwand
Projektionsfläche mit Gipskarton beplanken - done 9.2.14
Projektionsfläche Fugen gipsen
Projektionsfläche Schleifen?
Einbau Revisionsklappe in Projektionsfläche wegen Telefonleitungen
Elektrobühnen unter die Decke montieren - Done 15.2.14
Rahmen für hüfthohe Abgrenzung für die Rampe von der Treppenhaustür in den Raum bauen -
done
Elektro in die Abgrenzung montieren
Abgrenzung beplanken OSB(1.2cm) und Gipskarton dadrauf
Wand im Projektraum zu den Warpzone Räumen auf 1m Abstand leer Räumen
Elektro für Flur/Vortragsraum/kleinen Raum an 2.Kasten in Wand zw. kleinem/großem Raum
Schacht zum Dachaufbau isolieren
Unterverteilung am Kamin anbauen
Elektrokasten von Wand auf OSB Platten montieren
Elektroleitungen durch die Bühne ziehen
Netzwerkkabel in Bühne ziehen
restlichen Heizungsbuchten zumachen
Löcher im Kamin wo der Lüfter stand zumauern
Balkon Alten Teer entfernen, reinigen 29.3.14
Balkon mit isolierung/abdichtung bestreichen
Balkon: Teerpape verlegen
Balkon: Bauschutzmatte verlegen
Klinkerwände spachteln
Wände grundieren
Wände streichen - done
Ecke 1.Teilstück Grundieren
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Grundierte Ecke streichen 1.Schicht - Erwähnte Ecke: 
Grundierte Ecke streichen 2.Schicht
Projektionsfläche mit Tiefengrund vorbehandeln. Nochmal vorbehandeln.
Projektionsfläche streichen weiss matte Farbe
Grundierte Wände an den Fenstern innen (also direkt um den Fensterrahmen) 1.Schicht
Streichen
Grundierte Wände an den Fenstern innen (also direkt um den Fensterrahmen) 2.Schicht
Streichen

Kabelkanäle an der Wand Richtung Haus A anbringen  - done
Kabelkanäle an der Wand Richtung Favela anbringen (erst nach Abschluss der Streicharbeiten)

 - 90% done
Kabelkanäle an der Wand Richtung Albersloher Weg anbringen
Wand im kleinen Raum überprüfen ob geschliffen werden muss
im großen Raum Balken parallel zur kürzeren Wand ausrichten, Abstand: 42cm oder 2
Zollstockglieder - done
Betongefüllte Gefrierbeutel zur Unterfütterung der Balken einbringen - done
22mm OSB Platten auflegen und verleimen - done
Boden im großen Raum schleifen, Warpzonelogo in schwarz auflackieren?, lackieren, schleifen,
lackieren - done
Material aus dem kleinen Raum und dem Vortragsraum in den großen schaffen
Kleine Wand im Vortragsraum Schleifen
Bauschutt/Müll - sortieren & Entsorgen(Müllkippe Coerde)
Wand Fensterrichtung Verputzen (–> Jörg Fragen)
im Vortragsraum Balken parallel zur kürzeren Wand ausrichten, Abstand: 42cm oder 2
Zollstockglieder
Betongefüllte Gefrierbeutel zur Unterfütterung der Balken einbringen
22mm OSB Platten auflegen und verleimen
Boden in Vortragsraum mit Bodenschleifer schleifen, lackieren, schleifen, lackieren
Türen einbauen
Heizkörper montieren lassen

https://wiki.warpzone.ms/_detail/projekte:neueraeume:wand-favela_grundierung.jpg?id=projekte%3Aneueraeume%3Anext_tasks
https://wiki.warpzone.ms/_detail/projekte:neueraeume:kabelkanaelerichtungwarpzone.jpg?id=projekte%3Aneueraeume%3Anext_tasks
https://wiki.warpzone.ms/_detail/projekte:neueraeume:kabelkanaelerichtungfavela.jpg?id=projekte%3Aneueraeume%3Anext_tasks
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Wand zum Treppenhaus mit Tiefengrund vorbehandeln. Nochmal vorbehandeln.
Wand zum Treppenhaus weiß streichen.
Innteil der „Schächte“ in den Wänden (umgedrehtes Kreuz) 2. Schicht streichen - 50% done
Wand im Vortragsraum mit Elektrokasten zumachen - 70% - nicht weiter zumachen ohne
Freigabe durch Carl
Ecke Grundieren - Nur Nach Freigabe durch MacGoever oder Sand Noch Probleme mit
Feuchtigkeit
Ecke Streichen 1. Schicht - Nur Nach Freigabe durch MacGoever/Sand Noch Probleme mit
Feuchtigkeit
Ecke Streichen 2. Schicht - Nur Nach Freigabe durch MacGoever/Sand Noch Probleme mit
Feuchtigkeit
Elektrodosen auflegen
Netzwerkdosen auflegen
Elektrozuleitung legen lassen
restlichen Kamin in OSB einpacken ← erst nach Freigabe durch MacGoever, da ggf. noch
Wasserleitungen verlegt werden müssen

Entsorgen

Metallschrott abholen lassen - Done 2.2.2013 selbst weggebracht
Restlichen Müll / Kunst entsorgen - 30.01.2014 aller Müll sollte weg sein

Informieren

Newspost mit spektakulären Fotos und Timelapse von der Aktion am Samstag posten (alles auf
dem NAS) done by commander
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