warpzone Wiki projekte:neueraeume:next_tasks

Nachste Aufgaben

Zeitplanung

Doodle fur Mai
Doodle fur Juni
Doodle far Juli ...
Doodle fur August
Doodle fur September

Messen

- Done 2.2.2013

Hintere Rechte Ecke passt schon

o Echten-Meterstrich-bestimmen-und-festlegen - Done 2.2.2013 Meterstrich auf 1.11m Uber dem

Boden 10cm flr den Boden und 1cm Toleranz

FFenfeﬂaehe—aleHWgsbuemeﬂ—m—ane-Hste—semeiben Material vorhanden

2—2—20—1—3—) wird vermutllch nlcht mehr beotlgt

Planen

* Einen-Weg-entwickeln-den-Strem-ven-derTurzu-Schernstein-zukriegen - macht
Martin(Kampelektriker)

en haben Crnf und

MacGoever gemacht

» Elektroeinkaufsliste-erstellenmit-Martin-besprechen - Material bestellt und gréRtenteils

geliefert

* Spacige-Schiebetir-designen,technische Umsetzungandenken{Schiebetlr} - wurde wegen

maoglicher Unzuverlassigkeit verworfen

Material ist da, Ubrige Buchten mussen noch wegen Feuchtigkeit begutachtet werden.

o rot: Dammung
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http://doodle.com/aed8qiic7uwatskn#table
http://doodle.com/kykid8t87sqbsbqk
http://doodle.com/6xaa46ekwp6evz3r
https://doodle.com/92qqtv4fszpakhn4
http://doodle.com/c5c3unaxbck7ympa
https://wiki.warpzone.ms/projekte:neueraeume:hier_ne_idee
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o gelb: Dichtschaum

o grun: Folie

o blau: Dachlatten

o Grau: Trockenbauplatte

Die-Ausmalte-der-Mateeckeausrechnen - Mateecke wegen Unflexibilitat verworfen

done 15.2. 14

Wesfel+ehe—Wand—m+t—ElektFe—aH5Fusteﬂ done(1.2.14)
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- 90% done

Kabelkanale an der Wand Richtung Albersloher Weg anbringen - 90% done

Wand im kleinen Raum Uberprifen ob geschliffen werden muss

Bauschutt/Mull - sortieren & Entsorgen(Mullkippe Coerde)

» Wand-Fensterrichtung-Verputzen{->Jérg-Fragen) - done

e im Vortragsraum Balken parallel zur kirzeren Wand ausrichten, Abstand: 42cm oder 2
Zollstockglieder

e Betongefullte Gefrierbeutel zur Unterfutterung der Balken einbringen

e 22mm OSB Platten auflegen und verleimen

e Boden in Vortragsraum mit Bodenschleifer schleifen, lackieren, schleifen, lackieren
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https://wiki.warpzone.ms/_detail/projekte:neueraeume:wand-favela_grundierung.jpg?id=projekte%3Aneueraeume%3Anext_tasks
https://wiki.warpzone.ms/_detail/projekte:neueraeume:kabelkanaelerichtungwarpzone.jpg?id=projekte%3Aneueraeume%3Anext_tasks
https://wiki.warpzone.ms/_detail/projekte:neueraeume:kabelkanaelerichtungfavela.jpg?id=projekte%3Aneueraeume%3Anext_tasks
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Tlren einbauen

Heizkdrper montieren lassen

Wand zum Treppenhaus mit Tiefengrund vorbehandeln. Nochmal vorbehandeln.

Wand zum Treppenhaus weils streichen.

Wand im Vortragsraum mit Elektrokasten zumachen - 70% - nicht weiter zumachen ohne
Freigabe durch Carl

Elektrodosen auflegen

Netzwerkdosen auflegen

Elektrozuleitung legen lassen

Leerrohr zwischen kleinem und groBem Raum montieren und Locher in die Wande sagen
flexibles Leerrohr zwischen groBem Raum und Dach montieren

restlichen Kamin in OSB einpacken « erst nach Freigabe durch MacGoever, da ggf. noch
Wasserleitungen verlegt werden muissen

Entsorgen

Metallschrottabholentassen - Done 2.2.2013 selbst weggebracht
Restlichen-MulHKunst-entsergen - 30.01.2014 aller Mull sollte weg sein

Informieren

Besprechung Hawerkamp

Protokoll Gesprach mit Hans und Udo
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https://wiki.warpzone.ms/_media/projekte:neueraeume:protokoll_gespraech_neueraeume_2015_02_27.odt
https://wiki.warpzone.ms/
https://wiki.warpzone.ms/projekte:neueraeume:next_tasks?rev=1425067623

	Nächste Aufgaben
	Zeitplanung
	Messen
	Planen
	Bauen
	Entsorgen
	Informieren
	Besprechung Hawerkamp


